

VERSLAGLEGGING NCDO

Kavel 12 - etape 3

BIJLAGE 02c

Datum	n° factuur	Beschrijving	Ontvanger	Contract met aannemer				Intern nmr.	Tot. verantwoord In euro
				Arbeidskosten		Materiaal			
				In R\$	In Euro	In R\$	In Euro		
11-3-09	5757	Aankoop divers bouwmetaal	ACELORMITTAL		€ -	R\$ 4.337,42	€ 1.606,45		
18-3-09		Voorschot	GENO	R\$ 8.062,71	€ 2.986,19				
20-3-09	1624	Aankoop divers bouwmetaal	KAJA		€ -	R\$ 1.404,21	€ 520,08		
20-3-09	1626	Aankoop divers bouwmetaal	KAJA		€ -	R\$ 811,26	€ 300,47		
20-3-09	1659	Aankoop divers bouwmetaal	KAJA		€ -	R\$ 639,03	€ 236,68		
20-3-09	1660	Aankoop divers bouwmetaal	KAJA		€ -	R\$ 114,06	€ 42,24		
20-3-09	1661	Aankoop divers bouwmetaal	KAJA		€ -	R\$ 546,85	€ 202,54		
6-4-09	835	Arbeidskosten aannemer	GENO	R\$ 7.671,14	€ 2.841,16				
13-4-09	47206	Aankoop divers bouwmetaal	ITAUARA		€ -	R\$ 2.328,00	€ 862,22		
13-4-09	39346	Kopieen projecttekeningen	TECNOCOPIAS		€ -	R\$ 20,00	€ 7,41		
13-4-09	12767/00	Huur van machines	CASA DO LOCADOR		€ -	R\$ 44,00	€ 16,30		
13-4-09	453	Aankoop divers bouwmetaal	BOLA PRETA		€ -	R\$ 2.381,80	€ 882,15		
22-4-09	8591	Aankoop divers bouwmetaal	ACELORMITTAL		€ -	R\$ 839,65	€ 310,98		
22-4-09	143257	Aankoop divers bouwmetaal	BRAMA		€ -	R\$ 533,52	€ 197,60		
22-4-09	143258	Aankoop divers bouwmetaal	BRAMA		€ -	R\$ 452,24	€ 167,50		
22-4-09	143259	Aankoop divers bouwmetaal	BRAMA		€ -	R\$ 24,24	€ 8,98		
23-4-09	838	Arbeidskosten aannemer	GENO	R\$ 6.151,09	€ 2.278,18				
24-4-09	47282	Aankoop divers bouwmetaal	ITAUARA		€ -	R\$ 1.807,20	€ 669,33		
24-4-09	4861	Aankoop divers bouwmetaal	CONCRESERV		€ -	R\$ 2.792,00	€ 1.034,07		
30-4-09	650.259	Aankoop divers bouwmetaal	CASA & CONSTRUÇÃO		€ -	R\$ 1.518,72	€ 562,49		
30-4-09		Aankoop divers bouwmetaal	F. Pinheiro		€ -	R\$ 428,40	€ 158,67		
30-4-09	145769	Aankoop divers bouwmetaal	BRAMA		€ -	R\$ 545,39	€ 202,00		
30-4-09	145770	Aankoop divers bouwmetaal	BRAMA		€ -	R\$ 71,51	€ 26,49		
4-5-09		Aankoop divers bouwmetaal	CASA & CONSTRUÇÃO		€ -	R\$ 8,00	€ 2,96		
4-5-09	47348	Aankoop divers bouwmetaal	ITAUARA		€ -	R\$ 2.014,20	€ 746,00		
4-5-09	2969	Aankoop divers bouwmetaal	TOLEDO		€ -	R\$ 104,00	€ 38,52		
4-5-09	146208	Aankoop divers bouwmetaal	BRAMA		€ -	R\$ 275,96	€ 102,21		
4-5-09	146436	Aankoop divers bouwmetaal	BRAMA		€ -	R\$ 98,00	€ 36,30		
4-5-09	840	Arbeidskosten aannemer	GENO	R\$ 2.851,84	€ 1.056,24				
11-5-09	835,838	Belastingen - DAMSP	PREFEITURA DE SP	R\$ 1.130,19	€ 418,59				
13-5-09	4063	Huur van machines	CASA DO LOCADOR		€ -	R\$ 44,00	€ 16,30		
13-5-09	146735	Aankoop divers bouwmetaal	BRAMA		€ -	R\$ 2.432,00	€ 900,74		
13-5-09	146885	Aankoop divers bouwmetaal	BRAMA		€ -	R\$ 128,25	€ 47,50		
13-5-09	835,838,839	Belastingen - GPS	INSS	R\$ 1.944,59	€ 720,22				
13-5-09	835,838,839	Belastingen - DARF	MINISTÉRIO DA FAZEND	R\$ 388,55	€ 143,91				
13-5-09	835,838,839	Belastingen - DARF	MINISTÉRIO DA FAZEND	R\$ 1.204,52	€ 446,12				
19-5-09	846	Arbeidskosten aannemer	GENO	R\$ 3.741,65	€ 1.385,80				
19-5-09	182452	Aankoop divers bouwmetaal	F. Pinheiro		€ -	R\$ 336,00	€ 124,44		
22-5-09	81675	Aankoop divers bouwmetaal	DICICO		€ -	R\$ 677,05	€ 250,76		

23-5-09	117458	Aankoop divers bouw materiaal	JOLI		€ -	R\$ 520,48	€ 192,77		
26-5-09	764910	Aankoop divers bouw materiaal	CENTER CASTILHO		€ -	R\$ 410,34	€ 151,98		
26-5-09	464806	Aankoop divers bouw materiaal	CENTER CASTILHO		€ -	R\$ 310,96	€ 115,17		
26-5-09		Aankoop divers bouw materiaal	CENTER CASTILHO		€ -	R\$ 218,70	€ 81,00		
27-5-09	840	Belastingen - DARF	MINISTÉRIO DA FAZEND	R\$ 216,86	€ 80,32				
27-5-09		CREA-SP	ESTADO DE SÃO PAULO	R\$ 450,00	€ 166,67				
27-5-09	147777	Aankoop divers bouw materiaal	BRAMA		€ -	R\$ 211,54	€ 78,35		
27-5-09	1756	Aankoop divers bouw materiaal	KAJA		€ -	R\$ 1.628,47	€ 603,14		
27-5-09	1762	Aankoop divers bouw materiaal	KAJA		€ -	R\$ 1.203,10	€ 445,59		
27-5-09	147539	Aankoop divers bouw materiaal	BRAMA		€ -	R\$ 852,29	€ 315,66		
27-5-09	147540	Aankoop divers bouw materiaal	BRAMA		€ -	R\$ 275,14	€ 101,90		
27-5-09	147541	Aankoop divers bouw materiaal	BRAMA		€ -	R\$ 147,58	€ 54,66		
27-5-09	147542	Aankoop divers bouw materiaal	BRAMA		€ -	R\$ 198,99	€ 73,70		
2-6-09		Aankoop divers bouw materiaal	CENTER CASTILHO		€ -	R\$ 38,70	€ 14,33		
2-6-09		Aankoop divers bouw materiaal	CONTRUDECOR		€ -	R\$ 156,45	€ 57,94		
4-6-09	148507	Aankoop divers bouw materiaal	BRAMA		€ -	R\$ 1.288,29	€ 477,14		
4-6-09	148508	Aankoop divers bouw materiaal	BRAMA		€ -	R\$ 115,76	€ 42,87		
4-6-09	1149	Aankoop divers bouw materiaal	UNIBLOC		€ -	R\$ 336,21	€ 124,52		
10-6-09	5550610	Belastingen - DAMSP	PREFEITURA DE SP	R\$ 539,12	€ 199,67				
15-6-09	94110	Aankoop divers bouw materiaal	ESQUADRIAS SIDNEY		€ -	R\$ 1.105,51	€ 409,45		
22-6-09	840,846	Belastingen - GPS	INSS	R\$ 830,25	€ 307,50				
23-6-09	149656	Aankoop divers bouw materiaal	BRAMA		€ -	R\$ 189,06	€ 70,02		
24-6-09	780221	Aankoop divers bouw materiaal	CENTER CASTILHO		€ -	R\$ 118,73	€ 43,97		
24-6-09	3205	Aankoop divers bouw materiaal	TOLEDO		€ -	R\$ 120,42	€ 44,60		
24-6-09	1813	Aankoop divers bouw materiaal	KAJA		€ -	R\$ 711,89	€ 263,66		
25-6-09	454	Aankoop divers bouw materiaal	BOLA PRETA		€ -	R\$ 360,00	€ 133,33		
25-6-09	456	Aankoop divers bouw materiaal	BOLA PRETA		€ -	R\$ 1.120,00	€ 414,81		
25-6-09	453	Aankoop divers bouw materiaal	BOLA PRETA		€ -	R\$ 2.381,80	€ 882,15		
25-6-09	459	Aankoop divers bouw materiaal	BOLA PRETA		€ -	R\$ 2.398,70	€ 888,41		
25-6-09	468	Aankoop divers bouw materiaal	BOLA PRETA		€ -	R\$ 346,30	€ 128,26		
25-6-09	475	Aankoop divers bouw materiaal	BOLA PRETA		€ -	R\$ 337,00	€ 124,81		
27-6-09	781722	Aankoop divers bouw materiaal	CENTER CASTILHO		€ -	R\$ 24,30	€ 9,00		
29-6-09	846	Belastingen - DARF	MINISTÉRIO DA FAZEND	R\$ 298,60	€ 110,59				
13-7-09	149747/149748	Aankoop divers bouw materiaal	BRAMA		€ -	R\$ 1.297,40	€ 480,52		
16-7-09	150360	Aankoop divers bouw materiaal	BRAMA		€ -	R\$ 127,70	€ 47,30		
16-7-09	3328	Aankoop divers bouw materiaal	TOLEDO		€ -	R\$ 59,60	€ 22,07		
16-7-09	186061	Aankoop divers bouw materiaal	F PINHEIRO		€ -	R\$ 1.256,00	€ 465,19		
16-7-09	161/162/163	Aankoop divers bouw materiaal	KAJA		€ -	R\$ 2.035,04	€ 753,72		
21-7-09	61	Aankoop divers bouw materiaal	TAFER SERRALHERIA		€ -	R\$ 2.200,00	€ 814,81		
4-8-09	513/516	Aankoop divers bouw materiaal	MULTTI PEDRAS		€ -	R\$ 558,00	€ 206,67		

Uitgegeven tot 4/8/2009	R\$ 35.481,11	€ 13.141,15	R\$ 52.417,41	€ 19.413,86	R\$ 101.039,67	€ 32.555,01
Contractbedragen	R\$ 40.313,56	€ 14.930,95	R\$ 51.677,04	€ 19.139,64	R\$ 106.921,55	€ 34.070,59
Verschil	R\$ 4.832,45	€ 1.789,80	R\$ (740,37)	€ (274,21)	R\$ 5.881,88	€ 1.515,59
TOTAAL VERANTWOORD VIA FACTUREN						€ -

Gemiddelde wisselkoers:

2,7